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• Omaisuudenhallinta ja tiedonhallintapalvelut

• Pelimoottorisimuloinnit ja työkalut
• Kaupunki-infran ja verkostojen 

suunnittelu ja hallinta 

• Lupavalmistelu ja hankesuunnittelu 
operaattoreille

• Älyliikennepalvelut
• Konsultointipalvelut

• Teleliiketoiminta



5GKIRI-projekti: kaupungit 5G:n mahdollistajina



Mikä 5GKIRI?
• Edistetään kaupunkien suunnittelun, lupamenettelyjen- ja rakentamisprosessien

yhdenmukaistamista 5G viestintäverkkojen toteutumiseksi

• Tunnistetaan erilaisten suunnittelu- ja lupaprosessien pullonkauloja

• Lisätään kaupunkien ja teleoperaattoreiden välistä yhteistyötä ja prosessituntemusta

• Muodostetaan käsitys 5G-verkkojen rakentamisen tuomista uusista vaatimuksista ja 
mahdollisuuksista

• Laaditaan tiekartta yhteisten, hyviksi havaittujen toimintatapojen käyttöönottoon 

• Välitetään tietoisuutta seuraavan sukupolven tietoliikenneverkkojen edellytyksistä ja 
mahdollisuuksista



5G rakentuu kahdessa aallossa (3,5 GHz ja 24+ GHz)



5GKIRI – Kaupunkien mahdollisuudet tietoliikenneverkkojen edistämisessä

 Rakennukset ja talot (3,5Ghz ja <24Ghz)
• Tekniset tilat
• Talojen sisäverkot ja -kuuluvuus
• Radiosignaaleja vaimentavat ikkunat ja muut rakenteet
• RT-kortti 80-11252 (huom. Taajuus 450Mhz-3,5Ghz)

 Sopimukset (3,5Ghz ja <24Ghz)
• Tukiasemasopimukset ennen rakennuksen 

luovutusta/käyttöönottoa
• Tontinluovutusehdot - ”rasite” viestintäverkoista
• Yhteiskäyttöputket – velvoitteet ja sopimukset
• Sijoitussopimukset ja niiden valvonta 

 Masto- ja pylvästukiasemat (3,5Ghz)
• Kartoitus ja kuuluvuustarkastelut/-analyysit 

mallintamalla

 Antennipaikat (talojen katot ja seinät) (3,5Ghz)
• Kartoitus ja kuuluvuustarkastelut/-analyysit 

mallintamalla

 Piensolutukiasemat (<24Ghz)
• Alustava kuuluvuustarkastelu mallintamalla -> 

infrasuunnittelu (sähkö ja tele)

 Yleis- ja asemakaavoitus, katujen ja yleisten alueiden 
suunnittelu (3,5Ghz ja <24Ghz)
• Pitkäjänteinen valmistautuminen ja ennakointi
• Kaavavaraukset luvitusta helpottamaan



5GKIRI – Kaupunkien mahdollisuudet tietoliikenneverkkojen edistämisessä

 Yhteisrakentaminen (tele, sähkö, kaukolämpö/-
kylmä, vesi, viemäri, kaasu) (<24Ghz)
• Mukana kustannusten jyvittämisessä
• Vähemmän katujen avauksia
• Nopeammat läpimenoajat

 Omaisuudenhallinta (<24Ghz)
• Kuka vastaa minkäkin verkosto-omaisuuden 

hallinnasta (operaattori, sähköyhtiö, kaupunki 
jne.)

• Asennustiedon kokoaminen
• Maanalaisten asennusten merkitseminen

 Infrasuunnittelu (<24Ghz)
• Ennakoiva ulkokuuluvuussuunnittelu 

tietomallien avulla
• Viestintäverkoston ja varausputkien suunnittelu 

kuten sähköverkko ja ulkovalaistus
• Tarkastus- ja asennusluukut – kyberturva + 

riittävästi
• Jatkuvan sähköntarpeen huomioiminen

 Yhteiskäyttöputket
• Putkireittien suunnittelu kaupungin ja 

operaattoreiden kanssa
• Putkien vuokrauskäytännöt
• Urakka- ja hallintamallit



5G VIESTINTÄVERKON SUUNNITTELU-, RAKENNUS JA KUNNOSSAPITOPROSESSI

1. Investointipäätös 
(operaattori)
2. Radioverkko 
suunnittelu 
(antennipaikkojen 
selvittely)
3. Lupahaku 
tukiasemapaikka

Kiinteistö

Pylväs- / 
mastokohde

Vuokrasopimus 
kiinteistön omistajan 
kanssa

Maanvuokra
sopimus

Poikkeamislupa

Rakennuslupa / 
toimenpidelupa

Rakennuttajan / 
urakoitsijan valinta 
ja työmääräys

Sijoittamissopimus 
yleisellä alueella

Kaivuulupa 
yleisellä alueella

Rakentaminen Kunnossapito

Viestintäverkkojen 
huomioiminen jo 
kaavoitusvaiheessa - 
Kaavoitus vaikuttaa mm. 
poikkeamisluvan 
tarpeeseen.

Tontinvarausehdot 
ohjauskeinona kaupungin 
vuokraamilla tai myymillä 
tonteilla.

Kiinteistöjen kaapeleiden 
sijoittamissopimus ennen 
rakennuksen 
käyttöönottoa kaapelien 
ja antennien sijainnista ja 
asentamisesta. 
Ennakkosopiminen 
helpottaisi 
operaattoreita.

Omaisuudenhallinta
Viestintäverkkoinfrastruktuurin sijainti, ominaisuudet (kuka, kenen, milloin, 
minkälainen, mitä tehty) – operaattorin, kaupungin, urakoitsijan rooli – kuka 
omistaa, kuka kunnossapitää ja kenellä on  masterdata Yhteisrakentamisen suunnittelu

Lupaprosessi yhdelle pylväs-/masto-/infrakohteelle kestää 5-20kk

Kaavoitus

Operaattori - Tele

Selite

Kaupunki / Kunta

Urakoitsija

Suunnittelu Valmistelu – Luvat ja sopimukset Rakentaminen Kunnossapito

5v. (kaupunki pitkäjänteinen suun.) – 2kk (operaattori lyhytjänteinen suun.) 1-12kk - 30v.        2-4kk 2-4kk           1 - 12kk

Muu 
infrastruktuuri

Muu 
sopimus

Maankäyttö – kaupunki/kunta

Suunnittelu, rakentaminen ja 
omaisuudenhallinta – kaupunki/kunta

Kiinteistökohteet – kaupunki/kunta

Operaattori

     Yleisvaihe / Aikajänne

Kommentti
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Kaupungin oma toiminta 

Kaupunkisuunnittelun ja  
teknisen toimen prosessien 
perkaus

Älykaupunkipilottien 
tietoverkkojen toteutuspolku

Toimintamallit, ohjeistukset, 
työohjeet, koulutus

Myynti- ja 
vuokrauskäytännöt

Tahtotila ja ennakointi

Tietoliikenneinfran tahtotila 
ja strategia 

Kuituverkon ja 
tukiasemapaikkojen nykytila

Toimintamallit vanhoilla ja 
uusilla alueilla

Tavoiteverkon 
yleissuunnitelmat 
kaupunkitilassa

Passiivi-infran ja mustan 
kuidun ennakoiva suunnittelu

Sidosryhmäyhteistyö ja pilotit

Rakentamisen ja ylläpidon 
yhteiset toimintatavat

Yhteissuunnittelu ja 
-rakentaminen

Liiketoimintamallit

Hallintamallit 

Käyttötapaukset, 
pilottiverkot, prototyypit



Kerromme mielellämme lisää, ota yhteyttä!

Anssi Savisalo
Palvelupäällikkö

Tiedonhallintapalvelut ja 5G-liiketoiminta
Mob +358-41-5389 353

http://sitowise.com/5gkiri
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